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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 – Wymagania ogólne 

 

0 Wymagania ogólne 

 

0.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

w ramach przedsięwzięcia pt. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce 

Adres inwestycji: 

Szkoła Podstawowa 

Topólka 26 

87-875 Topólka  

(dz. nr ewid. 72/6) 

0.2 Materiały związane z opracowaniem 

- Dokumentacja archiwalna budynku. 

- Dokumentacja fotograficzna. 

- Wizja w terenie. 

- Uzgodnienia kolorystyczne i materiałowe z Inwestorem. 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 

2003 roku z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 

30 kwietnia 2004 r.) 

- Świadectwo ITB nr 530/94 . Metoda „lekka-mokra”. 

- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka”. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
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- ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 

2003 r. 

- ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” 

– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 

Budowlanej, 2003 r. 

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 

6.09.2002. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 926). 

- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło  

do ogrzewania budynków. Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny 

 i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania. 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby 

 z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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0.3 Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest projekt ocieplenia i kolorystyki budynku Szkoły Podstawowej  

w Topólce. Planowane ocieplenie ma na celu poprawienie termoizolacyjności przegród oraz 

likwidację występujących wad. 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie ocieplenia przegród zewnętrznych, opis 

technologii ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentów, charakterystykę materiałów, 

warunki wykonawstwa oraz kolorystykę ocieplonych elewacji. 

Planuje się również wykonanie następujących prac: 

- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, 

- wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe, 

- wymiana istniejących obróbek blacharskich, 

- wymiana istniejącej instalacji odgromowej 

- budowę instalacji centralnego ogrzewania 

- wymian stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Uwaga roboty budowlane z branży sanitarnej i elektrycznej posiadają osobne 

specyfikacje branżowe. 

 

0.4 Zakres opracowania 

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości 

robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 

eksploatacyjnych budowli. 

Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy 

w krajowych warunkach wykonawstwa robót. 

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiązujące oraz zalecane Polskie 

Normy, normatywy i wytyczne. 
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0.5 Zakres robót wg CPV 

W zakres robót zgodnie z CPV wchodzą: 

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

- roboty remontowe i renowacyjne  45453000-7 

 

OCIEPLENIE ŚCIAN 

- roboty izolacyjne     4500000-1 

- klasa      45321000-3 

- izolacja cieplna    45410000-4 

- tynkowanie 

 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

- wymiana stolarki    45421100-5 

 

0.6 Definicje i pojęcia 

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć 

następująco: 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu 

jednostkę; 

- Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy  

i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub  

z właściwymi przepisami prawnymi; 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 

techniczną; 

- Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektoratem Nadzoru, Wykonawcą  

i Projektantem; 

- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  

do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu; 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót; 

- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem Budowy; 

- Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 
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- Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 

0.7 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje 

Techniczne. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodnie  

z wykazem podanym w szczególnych warunkach umowy, uwzględniającym podział  

na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania Robót oraz ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone  

w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 

0.8 Materiały 

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim 

Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden  

z niżej wymienionych dokumentów: 

- Atest; 

- Certyfikat; 

- Aprobatę techniczną ITB; 

- Certyfikat zgodności; 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem na budowę materiałów do robót. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzących przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.  



Strona | 8  

0.9 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

0.10 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

0.11 Przekazanie terenu (placu) budowy: 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz następujące 

dokumenty: 

- Zgłoszenie robót budowlanych; 

- Dokumentacje projektową; 

- Dziennik budowy; 

- Specyfikacje techniczne. 

0.12 Przygotowanie palcu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren: 

- zabezpieczyć teren budowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przed osobami 

trzecimi 
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- zapewnić dostawę prądu elektrycznego, wody niezbędnych przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy. Wykonawca na własny koszt zamontuje 

podliczniki na prąd i wodę. Urządzenia elektryczne stosowane na terenie budowy 

powinny spełniać wymagania BHP. 

- na terenie budowy wykonawca zabezpieczy magazyny, które będą spełniać 

wymagania stawiane przez producentów materiałów używanych przez wykonawcę. 

Magazyny materiałów powinny być urządzone w miejscach nie ulegających 

zalewaniu przez wodę, zabezpieczone przed działaniem promieni UV oraz w sposób 

zabezpieczający składowane materiały przed utratą właściwości fizykochemicznych, 

- na terenie budowy należy zabezpieczyć istniejące sieci dróg oraz przygotować 

tymczasowe drogi przez które realizowane będą dostawy materiałów i sprzętu oraz 

wywożony będzie materiał usuwany z terenu budowy. Drogi te powinny być 

wykonane przed rozpoczęciem prac Należy jednocześnie zapewnić miejsca 

czyszczenia kół pojazdów opuszczających teren budowy. W razie uszkodzeń 

istniejącej infrastruktury wykonawca naprawi wyrządzone szkody na własny koszt. 

- strefy niebezpieczne, w których istnieją źródła zagrożenia np. możliwość spadania  

z góry materiałów lub przedmiotów należy oznakować i wygrodzić oraz zabezpieczyć 

daszkami ochronnymi; 

- obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione 

i wyposażone na wypadek pożaru. 

0.13 Roboty przygotowawcze 

Główne zadania w okresie przygotowania budowy dla Wykonawcy to: 

- Szczegółowe poznanie zadania (projektu technicznego) i warunków jego realizacji; 

- Przygotowanie projektu organizacji budowy; 

- Przygotowanie (wykonanie) zagospodarowania placu budowy; 

- Poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia maszyn i urządzeń oraz dostaw 

materiałów. 

Zamawiający protokolarnie przekaże teren budowy. 

Podstawowe wyposażenie placu budowy powinno obejmować: 

- Ogrodzenie terenu budowy; 

- Budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny itp.; 

- Wiaty i zadaszenia stanowisk materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki 

atmosferyczne; 

- Składowiska otwarte materiałów budowlanych; 

- Składowiska maszyn i urządzeń dla bezpieczeństwa obsługi procesu budowy,  

jak np. rusztowania itp.; 

- Drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym pomosty 

przenośne, pochylnie i podesty; 

- Przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci odprowadzające; 
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- Odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych 

i sanitarnych. 

Kolejność wykonywania robót przy urządzaniu placu budowy powinna uwzględniać 

następujące grupy potrzeb: 

- Wykonanie tymczasowych obiektów socjalno – bytowych oraz magazynów 

zamkniętych; 

- Wykonanie pozostałych urządzeń wyposażenia placu budowy; 

- Wszystkie koszty związane z urządzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca  

w ramach zawartej umowy. 

0.14 Warunki realizacji robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania: organizacji robót w sposób nie powodujący 

utrudnienia funkcjonowania i eliminujący jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób 

przebywających w obiekcie. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed 

dostępem z zewnątrz osób trzecich. 

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy zostanie wskazane przy 

protokolarnym wprowadzeniu na budowę. 

Wykonawca powinien je zabezpieczyć przed dostępem użytkowników obiektu. Wykonawca 

odpowiada za prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób 

korzystających z obiektu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bez 

naruszania zasad zachowania porządku i czystości oraz nie powodujący uszkodzenia 

budynku. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Do odbioru ostatecznego, należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 

(miedzy operacyjnych) oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy. 

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 

szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres 

badań ustala komisja. 

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty 

ociepleniowe, należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, 
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wówczas całość odbieranych robót ociepleniowych lub tylko niewłaściwie wykonana ich 

cześć należy uznać za niezgodna z niniejszymi warunkami. 

W razie uznania całości lub części robót ociepleniowych za niezgodne z niniejszymi 

warunkami technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy 

należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy tez 

wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków 

technicznych. 

Prace elewacyjne powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, 

wykwalifikowane oraz z odpowiednim doświadczeniem. 

System wykonania ocieplenia może być zmieniony na inny niż przyjęty w 

dokumentacji projektowej  pod warunkiem, że nie będzie on wykazywał 

niższych parametrów technicznych i użytkowych po wcześniejszym uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, 

warunkami technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz 

wiedzą i sztuką budowlaną. 

Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod 

bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia  

i zaświadczenia wymagane przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie 

będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody 

Inwestora i autora projektu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-01.00 – DOCIEPLENIE ŚCIAN 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień 

- roboty izolacyjne   CPV 4500000-1 

- klasa    CPV 45321000-3 

- izolacja cieplna   CPV 45410000-4 

 

1 Docieplenie ścian zewnętrznych 

 

1.1 Wstęp 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

docieplenia ścian zewnętrznych. 

Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody „lekkiej” polega  

na przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą oraz łącznikami płyt styropianowych, 

wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej,  

a następnie wykończeniu całości tynkiem. 

Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupełniające. 

Jako odpowiadające ww. wymaganiom wybrano produkty, mającej w swojej ofercie 

wykończenia o wysokim standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB. 

W wyniku przeprowadzonego remontu polegającego na remoncie termomodernizacji ścian 

zewnętrznych i stropodachu przewidziano montaż nowych okapów ogniomurów, rynien i rur 

spustowych, o przekrojach niemniejszych niż aktualnie istniejące (Przy montażu rur 

spustowych uwzględnić grubość projektowanej termoizolacji ścian zewnętrznych). Parapetów 

zewnętrznych i odpowiedni montaż instalacji odgromowej poziomej i pionowej. Dodatkowo 

należy wymienić stolarkę okienną, która nie spełnia warunków technicznych przed 

termomodernizacją w celu uniknięcia powstania mostków termicznych. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót. 
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1.3 Zakres robót objętych SST 

 montaż rusztowania; 

 demontaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń; 

 demontaż podokienników zewnętrznych; 

 demontaż instalacji odgromowej; 

 przygotowanie podłoża: 

 oczyszczenie ścian z istniejących powłok malarskich i zabrudzeń, usunięcie 

odspojonego i skorodowanego tynku; 

 wypionowanie ścian; 

 zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym; 

 montaż instalacji odgromowej w osłonie z rurek instalacyjnych niepalnych pe; 

 montaż listwy startowej aluminiowej lub listwy pcv z kapinosem; 

 przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem ościeży; 

 wykonanie warstwy zbrojonej; 

 gruntowanie; 

 montaż podokienników zewnętrznych; 

 ułożenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej barwionej w masie; 

 montaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń; 

 demontaż rusztowania; 

 wykonanie opaski betonowej lub żwirowej. 

 ocieplenie ścian w miejscach szczególnych. 

1.4 Opis warunków i wykonania robót 

1.4.1 Warunki przystąpienia do robót 

Roboty mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane  

od producenta systemu ociepleniowego. Inwestor (zarządca budynku) powinien żądać  

od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) oraz deklaracji 

zgodności z Aprobatą Techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia - 

zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. Niezależnie od szczegółowych wymagań, 

które powinny spełniać poszczególne elementy systemu BSO, cały układ ociepleniowy, 

złożony z elementów też musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość 

ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów 

ociepleniowych. 

Roboty ociepieniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej 

niż +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych,  

na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest 

spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 

1.4.2 Montaż rusztowania 

Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
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indywidualnym. 

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową  

z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie  

z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 

budowy lub uprawnioną osobę. 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa  

w szczególności: 

- użytkownika rusztowania; 

- przeznaczenie rusztowania; 

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 

numeru telefonu; 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

- datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

- oporność uziomu; 

- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 

- wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem 

imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących 

roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego 

wysiłku; 

- posiadać poręcz ochronną, 

- posiadać piony komunikacyjne. 
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Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania 

nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić 

w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 

Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza n ± 2,5 kN. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej 

niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady  

od strony tej ściany. 

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną. 

Rusztowania powinny posiadać co najmniej: 

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 

uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów  

i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 

niebezpieczną. 

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 

warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 

Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają  

z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty 

są wykonywane. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, 
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usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, 

jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem 

robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione: 

- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 

- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy jest 

zabronione. 

Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione. 

Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 

czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach 

roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Zakres czynności objętych sprawdzeniem, o którym mowa w punkcie 28, określa instrukcja 

producenta lub projekt indywidualny. 

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście 

roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia  

i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 

1.4.3 Demontaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń 

Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy postawić rusztowanie. Rusztowanie 

powinno być wykonane zgodnie z instrukcją właściwą dla danego typu rusztowania oraz 

powinno spełniać aktualne wymagania BHP. Demontaż rur spustowych wraz z hakami należy 

wykonać spełniając wymagania BHP. Materiał zdemontowany należy przekazać dyrektorowi 

szkoły. Otwory po hakach zatynkować. 

1.4.4 Demontaż podokienników zewnętrznych, 

Istniejące podokienniki betonowe należy zdemontować nie uszkadzając nowej stolarki 

okiennej. Podokienniki betonowe i ceramiczne usunąć z budowy. 

1.4.5 Demontaż instalacji odgromowej 

Istniejącą instalację odgromową (zwody pionowe) należy zdemontować, zdemontowany 

materiał należy przekazać Inwestorowi. 
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1.4.6 Wypionowanie ścian 

W przypadku ścian wykazujących odpowiednią wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt 

dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą. W przypadku 

dużych odchyłek od pionu należy przed rozpoczęciem prac wykonać wyrównanie za pomocą 

tynku lub korekty grubości izolacji. Przy nierównościach podłoża do 10 mm należy 

zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji 

akrylowej w ilości ok. 4-5% (wagowo). 

Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm należy zastosować takie same rozwiązania jak 

wyżej, ale wykonywać je w kilku warstwach. W przypadku nierówności powyżej 20 mm 

należy zastosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej 

grubości. W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu 

ocieplającego za pomocą łączników mechanicznych. 

1.4.7 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

Prace należy rozpocząć od sprawdzenia stanu tynków, cokołu i ścian kondygnacji, które 

posiadają wyprawę elewacyjną z kamieni kwarcowych, wykonać niezbędne naprawy tak, aby 

podłoże było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i luźnych powłok. Docieplenie ścian 

szczytowych, wykonane w technologii „lekka-sucha” zdemontować. 

Następnie uzupełnić i wyrównać ubytki, usunąć stare powłoki, jeśli uległy w sposób 

widoczny złuszczeniu lub odspojeniu. 

W trakcie przygotowywania powierzchni ścian zaleca się wykonanie prób przyklejenia 

styropianu i prób wyrywania łączników mechanicznych. 

Próbę przyklejania styropianu należy wykonać w różnych miejscach na 8  10 próbkach 

styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Klej nałożyć w grubości ok. 10 mm na całą, następnie 

przyłożyć i docisnąć. Po upływie czterech dni należy wykonać próbę odrywania styropianu. 

Jeśli w czasie próby styropian ulegnie rozerwaniu oznacza to, że wytrzymałość podłoża  

i przyczepność kleju jest wystarczająca. Jeśli próbki oderwą się wraz z warstwą masy 

klejącej, należy dokładniej oczyścić powierzchnię. Jeśli kolejna próba okaże się negatywna, 

należy zastosować dodatkową liczbę łączników mechanicznych, w ilości na nowo określonej 

przez projektanta. Jeśli w czasie próby rozerwanie nastąpi przez warstwę masy klejącej, 

należy użyć nową partię kleju. 

Sprawdzenie siły wyrywającej łączniki mechaniczne należy wykonać na 46 próbkach.  

Po nawierceniu otworu, należy wbić kołek na głębokość 45 mm. Próbę wyrywania łącznika 

należy wykonać przyrządem wyposażonym w rejestrator siłowy. Jeżeli siła wskazana  

w czasie pomrów jest większa niż 50 dN, to wynik uznać należy za zadawalający.  

Następnie całą powierzchnię tynków należy zagruntować preparatem. Przed nakładaniem 

powinien on zostać dokładnie wymieszany za pomocą mieszadła elektrycznego. 

 Tak przygotowany preparat można nakładać przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego  
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a następnie pozostawić do wyschnięcia na ok. 12 godzin. 

1.4.8 Zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym 

Przed przystąpieniem do klejenia styropianu podłoże należy zagruntować środkiem 

zwiększającym przyczepność. Zastosowany środek musi być odpowiedni dla wybranego 

systemu ocieplania ścian w systemie BSO zgodnie z instrukcją ITB 334/02. Nakładanie 

emulsji gruntującej wykonuje się za pomocą pędzla „ławkowca" lub za pomocą wałka. 

1.4.9 Klejenie płyt styropianowych 

Do przyklejenia dociętych płyt styropianu należy przygotować masę klejącą, poprzez 

wsypanie jej do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania odpowiedniej 

konsystencji. Zaprawa klejowa nadaje się do pracy po upływie 10 min. i po powtórnym 

wymieszaniu, a zachowuje swoje właściwości przez 3 godziny. 

Masę klejącą powinno się nakładać na płyty styropianowe po obrzeżach pasmami szerokości 

od 3 do 4 cm w odległości ok. 3 cm od brzegu,  wewnątrz plackami o średnicy ok. 8 cm.  

Dla płyt o wymiarach 500 x 1000 mm, należy nałożyć ok. 12 placków w części środkowej. 

Ważne jest, by powierzchnia placków wynosiła ok. 40% powierzchni. Płyty przyklejać  

w układzie poziomym a kolejne rzędy płyt naklejać zachowując mijankowy układ spoin. 

Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu ściany, dokładnie docisnąć, aż do uzyskania 

równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się łatą. Jeżeli masa zostanie 

wyciśnięta poza obrys płyty, należy ją usunąć.  

Niedopuszczalne jest, by doszło do tzw. klawiszowania sąsiadujących płyt jak również aby 

nierówności na powierzchni styropianu wynosiły ponad 3 mm. 

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie świeżo przyklejonych płyt.  

W przypadku kiedy któraś z płyt została niewłaściwe przyklejona, należy oczyścić to miejsce 

z pozostałości masy klejącej. Do wykonania fasad używać frezowanych płyt styropianu, które 

powinny być ułożone na styk. Nie wolno wypełniać szczelin oraz szpachlować 

i wyrównywać powierzchni masą klejącą w czasie klejenia płyt. 

1.4.10 Montaż listwy startowej aluminiowej lub listwy PCV z kapinosem 

Układanie styropianu można rozpocząć po zamontowaniu listwy startowej aluminiowej 

szerokości 14 lub 18 cm w zależności od grubości stosowanego styropianu. Nadproża 

otworów okiennych ocieplone styropianem należy wykończyć listwą zapewniającą 

wyprofilowanie kapinosów. 

1.4.11 Wyrównanie powierzchni izolacji, zamocowanie mechaniczne 

Powierzchnie ocieplanych ścian należy przeszlifować papierem ściernym. Pył i luźne okruchy 

można usunąć za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Następnie należy zamontować 

plastikowe łączniki mechaniczne z wbijanym klinem. Przy krawędziach szczytowych bloku 
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łączniki mechaniczne montować w odstępie minimum 10 cm od niej po ok. 10 sztuk na 1 m
2
. 

W części środkowej stosować ok 6 sztuk na 1 m
2
. Talerzyki łączników nie powinny 

wystawać poza lico płyt. Szczegół rozmieszczenia łączników mechanicznych przedstawia 

rysunek nr 2, który znajduje się w części graficznej pracy. 

1.4.12 Nakładanie masy klejącej na styropian, przyklejanie siatki 

Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia 

płyt styropianowych. 

Masę klejącą należy nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt styropianowych, 

rozpoczynając od góry ściany pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu masy, 

powinno się przyłożyć siatkę z włókna szklanego i wcisnąć ją w masę za pomocą packi,  

a następnie płynnymi ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie powstały 

sfałdowania i była równomiernie napięta. Następnie dokładając masy klejącej, należy 

przykryć całkowicie siatkę, przy czym pasma siatki łączyć na zakład 10 cm w pionie  

i w poziomie.  

Dla układu wzmocnionego należy nakładać dwie warstwy masy klejącej i dwie siatki, z tym,  

że pierwszą warstwę siatki zbrojącej wklejać bez zakładów na styk a drugą warstwę siatki 

wklejać z zakładami, pamiętając iż przy zakładaniu drugiej warstwy należy zachować min. 24 

godzinną przerwę. Szczegóły ułożenia sitaki przedstawiają rysunki, które zamieszczono 

 w części graficznej pracy. 

1.4.13 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach 

styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 

miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku 

należy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoża, ewentualne odklejanie się płyt i ich 

zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie 

oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoża za pomocą łączników. 

Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę 

zbrojącą stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być 

całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio 

na płytach styropianowych. 

Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ocieplający, spełniał 

wszystkie podane wyżej wymagania techniczne. 

Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach 

bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które powoduje 
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rozciąganie się rolki i - w konsekwencji - widoczną deformację w czasie przyklejania siatki 

na ścianie. Szczególnie istotne jest to w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek 

 z tworzyw sztucznych. 

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, przy małej 

średnicy talerzyków (ok. 60 mm), łączniki powinny przechodzić przez siatkę zbrojącą. 

Przy stosowaniu natomiast łączników o dużej średnicy talerzyków (ok. 140 mm), muszą one 

być mocowane pod warstwą zbrojącą. 

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady 

siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są 

stosowane kątowniki narożne z siatki, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna 

zachodzić z obu stron na szerokość co najmniej 10 cm. Taką samą długość kotwienia należy 

Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki 

siatki (o wymiarach ok. 20 x 30 cm). 

W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są ocieplane), należy zastosować dwie 

warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną do wysokości 3 m. 

Dolną krawędź płyt styropianowych należy wzmocnić listwą startową. 

Odbiór częściowy: Należy dokonać kontroli prawidłowego umieszczenia siatki zatopionej  

w kleju 

1.4.14 Ocieplenia ścian w miejscach szczególnych 

1.4.14.1 Zakończenie ocieplania 

W niektórych miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej, 

podklejone pod styropian. Zasady pokazano na rysunkach szczegółów. Na poziomych 

krawędziach wykonać 35 % pochylenie na zewnątrz, dla odprowadzenia wód opadowych. 

We wskazanych miejscach wykonać uszczelnienie kitem trwale plastycznym.  

We wskazanych miejscach zakładać kątownik z blachy aluminiowej perforowanej,  

dla wzmocnienia krawędzi. 

1.4.14.2 Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych 

Ocieplenie to wykonać zgodnie z załączonymi szczegółami, stosując warstwę styropianu 

 na ościeżach. Narożniki wokół drzwi wejściowych wzmocnić kątownikiem z blachy 

aluminiowej. 

Przed przyklejeniem płyt styropianowych, na ścianie podokiennika szerszych okien osadzić 

klocki do zamocowania obróbek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m). 
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1.4.14.3 Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawę elewacyjną z tynku barwionego można nakładać dopiero po całkowitym 

wyschnięciu masy klejącej z wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznych 

i nie wcześniej niż po 3 dniach. 

Przed nakładaniem tynku należy wykonać gruntowanie podłoża za pomocą preparatu. 

W przypadku nakładania ręcznego, masę powinno się nakładać równomierną warstwą  

za pomocą packi ze stali nierdzewnej. Po krótkim odczekaniu, masę zatrzeć packą  

z tworzywa sztucznego dla uzyskania faktury typu kornik. Masę nakładać w sposób ciągły  

na całym fragmencie ściany, stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji. 

Cokół budynku proponuje się obłożyć płytkami ceramicznymi elewacyjnymi, które również 

można wykorzystać do obłożenia wejść do klatek schodowych. 

1.4.14.4 Elementy małej architektury 

Elementy małej architektury (balustrady murowane, murki) z cegły lub betonu należy 

naprawić przez nałożenie tynku i pomalowanie farbę silikonową 

Kraty stalowe na oknach zewnętrzne należy wyczyścić do drugiego stopnia czystości  

i pomalować 2 x farbą do metalu (farba ftalowa). 

1.4.14.5 Zamocowanie tabliczek, wsporników anten, itp. na ścianach 

Zamocowania wykonać po ociepleniu ścian przy użyciu np. tulei kotwiących typu TK. 

Mocowania elementów wykonać za pomocą typowych śrub z tuleją dystansową grubości 

ocieplenia. Wkręcaną śrubę uszczelnić wokół otworu silikonem. Wielkość tulei i śrub 

dostosować do ciężaru podwieszanego elementu. 

1.4.14.6 Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm. Gwoździe i wkręty  

na blachach zakryć kopkami. Boczne krawędzie fartuchów podokiennych uszczelnić kitem. 

Obróbki zakładać niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich. 

1.4.14.7 Kolorystyka elewacji 

Kolory mas tynkarskich oraz farb przyjąć zgodnie z załączonym projektem kolorystyki 

budynku. 

1.4.15 Montaż podokienników zewnętrznych 

Po wymianie stolarki okiennej i po wykonaniu ocieplenia ścian i węgarków okiennych należy 

wykonać montaż parapetów zewnętrznych. Pod parapetami należy przykleić styropian 

ekstrudowany gr. minimum 3 cm. Podokienniki należy wykonać z blachy powlekanej. 
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Parapety należy wykonać z jednego elementu mocując za pomocą łączników mechanicznych 

fi 8 zakotwionych w murze na głębokość 6-8 cm za pomocą wsporników drewnianych 

gwarantujących prawidłową pracę parapetu lub przez połączenie ciągłe za pomocą kleju 

 z podłożem styropianowym wzmocnionym siatką zatopioną w kleju. 

1.4.16 Środki bezpieczeństwa 

Przerabianie powinno odbywać się w odzieży ochronnej, rękawicach i okularach ochronnych. 

Zaleca się stosowanie kremu ochronnego. Wszystkie zabrudzenia na ciele przemyć wodą  

z mydłem, niezbędna wizyta u lekarza. Materiału nie można odprowadzać do kanalizacji, 

komponentów w nie zmieszanym stanie nie odprowadzać do gruntu. Utylizację odpadów 

wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i wykazać przy odbiorze. 

1.4.17 Montaż instalacji odgromowej w osłonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE 

Zgodnie z wytycznymi specyfikacji branży sanitarnej 

1.4.18 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem ościeży 

Przed przyklejeniem płyt styropian powinien być odpowiednio wysezonowany. Na budowie 

płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas 

dłuższy niż 7 dni; pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem 

zeszlifowane i odpylone. 

Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi)  

z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie  mogą tworzyć  się  spoiny  

krzyżowe. Zalecane są płyty styropianowe na pióro-wpust. Niedopuszczalne jest stosowanie 

płyt uszkodzonych. 

Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między 

różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny 

dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. 

Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pasma 

masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3-4 cm. Na pozostałej 

powierzchni w części środkowej płyty należy nałożyć 10-12 placków o średnicy 8-12 cm 

przestrzegając zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Ilość masy 

klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewnienie dobrego 

styku ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. 

W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu 

masy klejącej na płytę należy ją bezwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty 

świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. 

Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu 

listwy startowej. 
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Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe należy tak przyklejać, aby styki między 

nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać  

w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. Na ościeżach 

okiennych należy przykleić odpowiednio docięte płyty styropianowe gr. 3 cm ze styropianu 

EPS 031 o lamda = 0,031 W/mK. 

Styropian należy przykleić za pomocą kleju do styropianu zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu ociepleniowego. Przy ocieplaniu ścian o wysokości nie większej niż 20 m, które 

mają mocną, spójną, dobrze oczyszczoną i zagruntowaną warstwę powierzchniową, nie ma 

konieczności stosowania łączników mechanicznych. 

Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a ewentualne szpary 

między nimi, wypełnione paskami styropianu lub pianką poliuretanową. Całą powierzchnię 

po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, należy 

dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. 

Odbiór częściowy 

Należy dokonać odbioru poprawności przyklejenia styropianu ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na nieciągłość izolacji (przerwy międzypłytowe) oraz przygotowanie podłoża  

do układania warstwy zbrojącej w kleju. 

Kontrola poprawności wykonania klejenia styropianu przez zerwanie losowo wybranych 

kilku przyklejonych płyt. 

Odbiór płaszczyzny styropianu za pomocą łaty co najmniej 2 m. Kontroli podlega 

wypionowanie ściany i stworzenie gładkiej i jednolitej płaszczyzny z płyt styropianowych. 

1.4.19 Gruntowanie 

Środek gruntujący można układać po całkowitym związaniu warstwy zbrojącej tj. 3 dni. Tynk 

można układać nie wcześniej niż 24 godziny po zagruntowaniu. Kontroli nadzoru podlega 

poprawność wykonania gruntowania. 

Odbiór częściowy: 

Kontrola mocowania parapetu 

1.4.20 Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 24 godzinach od zagruntowania 

warstwy zbrojącej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. 

W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku miedzy wyschniętym, a świeżo nakładanym 

tynkiem, należy zorganizować wystarczającą liczbę pracowników, co pozwoli na płynne 

wykonywanie wypraw. Proces schnięcia wypraw, niezależnie od ich charakteru, polega  

na odparowaniu wody oraz wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej 
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temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest 

dłuższe. Wyprawa tynkarska barwiona w masie a kolorystyka zgodna z projektem. 

1.4.21 Montaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń 

Rynny 150 mm i rury spustowe 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej należy 

umieścić w istniejących miejscach. Kielichy żeliwne w gruncie należy odsunąć od budynku 

umożliwiając wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych. Obróbki blacharskie 

opierzeń wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. 

1.4.22 Demontaż rusztowania 

Po wykonaniu prac na elewacji należy zdemontować rusztowania wykonując maskowanie 

miejsc po kotwach. Demontaż rusztowania należy wykonać z zachowaniem BHP. 

1.5 Nadzór techniczny 

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 

pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór 

prowadzony przez wykonawcę i inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik 

budowy,  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.6 Materiały 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

 płyty styropianowe samogasnące rodzaju EPS FS 031 FASADA – do izolacji 

ścian zewnętrznych, spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009 (o 

współczynniku min. λ=0,031W/m·K), o wymiarach 500 x 1000 mm i grubości 15 

cm, sezonowane minimum 3 miesiące po wyprodukowaniu, naprężenie ściskające 

przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70), klasa reakcji na 

ogień – E, wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100), wytrzymałość na 

rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 (≥100); 

 siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa 

sztucznego, o parametrach zgodnych z PN – 92/P-85010, 

 łączniki do mocowania termoizolacji Łi -  11/46, wg Świadectwa nr 931/09  

(z klinem wbijanym – długość łącznika 150 mm), 

 kątowniki aluminiowe perforowane z dodatkową 10 cm siatką zbrojenia, 

 klocki z drewna impregnowanego, 

 kołki rozporowe z koszulką z tworzywa sztucznego, 

 rurki plastykowe, 

 wkręty do drewna z łbem kulistym (nierdzewne), 

 kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gęsty KEP, 

 pianka poliuretanowa woskowana do ocieplenia dylatacji, 

 blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm (na obróbki), 
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Materiały systemowe BSO – należy stosować materiały posiadające Świadectwa 

ITB: 

 zaprawa klejowo szpachlowa odpowiadająca wymaganiom (służąca do 

przyklejania płyt styropianowych i wykonania wyprawy na płytach z warstwą 

siatki), 

 tynk silikonowy barwiony w masie 

 siatka z włókna szklanego 

Do robót ociepieniowych należy zastosować siatki zbrojące z włókna szklanego  

lub z tworzywa sztucznego spełniające następujące wymagania określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego 

Lp. Cecha Wymagana wartość 

1. 
Rodzaj splotu Uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 

2. Impregnacja powierzchni 
Polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska 

alkalicznego 

3. Wymiary dostawcze Szerokość nie mniej niż 100 cm długość nie mniej niż 50 m 

4. Wymiary oczek Nie mniej niż 3 mm 

5. Masa powierzchniowa Nie mniej niż 145 g/m2 

6. Strata prażenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy 

7, 

Siła zrywająca (wzdłuż  osnowy i 

wątku) dla próbek: 

a) przechowywanych w 

warunkach laboratoryjnych, 

b) przetrzymywanych w wodzie 

destylowanej, 

c) przetrzymywanych w 

roztworze wodnym NaCH 

d) przetrzymywanych w  wodnym 

roztworze cementowym 

nie mniej niż 1500 N 

nie mniej niż 1200 N nie mniej niż 600 N nie mniej niż 600 N 
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8. 

Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i 

wątku) dla próbek: 

a) przechowywanych w 

warunkach laboratoryjnych, 

b) przetrzymywanych w wodzie 

destylowanej, 

c) przetrzymywanych w 

roztworze wodnym NaOH 

d) przetrzymywanych w wodnym 

roztworze cementowym 

nie więcej niż 3,5% (przy sile 1500 N) nie więcej niż 3,5% 

(przy sile 1200 N) nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) 

nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) 

 

W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania są 

określane indywidualnie, w poszczególnych aprobatach technicznych. 

Siatka musi posiadać i spełniać wymagania aprobaty technicznej, której kopia winna być 

dołączona do dokumentacji budowy. 

Masy klejowe i wyprawy tynkarskie 

Projektuje się wykonanie docieplenia metodą BSO w systemie zgodnie z Aprobatą, 

techniczna Szczegółowe wytyczne związane z przechowywaniem, składowaniem i kontrolą 

jakości materiału zamieszczone są w kartach technologicznych i na oryginalnych 

opakowaniach. 

Elementy uzupełniające 

Profil startowy 14 i 18 cm na całej długości ocieplanych ścian budynku. Profile zakończające 

powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. Również 

elementy zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować się 

takimi samymi cechami. Kapinos z aluminium lub PCV zastosować w części nadproża 

otworów okiennych i drzwiowych. Krawędzie i narożniki zabezpieczyć profilem 

narożnikowym z PCV z wtopioną siatka z włókna szklanego. 

1.7 Sprzęt 

Urządzenia do mieszania zapraw klejowych 

Wyciągarka do transportu materiału 

Piła do cięcia betonu 

Koparka 

Rusztowanie rurowe do 20 m 
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Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa w projektowaniu, produkcji oraz 

wznoszeniu, rozbiórce i eksploatacji rusztowań określono w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,  

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bhp oraz w szczególny sposób w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami 

tych przepisów rusztowania powinny między innymi: 

- posiadać odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej 

dla zatrudnionych oraz do składowania materiałów, 

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń, 

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 

- stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku. 

Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-

zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być 

zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być 

prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien 

być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod 

kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacja^ techniczno-ruchową danego typu 

rusztowania. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

- zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 

- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc  

od skrajnych przewodów są mniejsze niż: 

o 2 m dla linii HUf 

o 5 m dla linii WN do 15 kV 

o 10 m dla linii WN do 30 kV 

o 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 

jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 

napięcia. 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 

nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów  

i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu  

i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne  
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i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty 

1.8 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST-00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 0.10. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt(transport) 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości  

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu  

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.9 Kontrola jakości i odbiór robót 

1.9.1 Kontrola jakości materiału 

Należy przewidzieć kontrolę jakości styropianu przez ważenie materiału na terenie budowy, 

kontrolę wytrzymałości warstwy klejowej na odrywanie-zgodnie z Instrukcją BSO ITB 

334/02. 

1.9.2 Odbiór robót 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 

- przygotowanie podłoża ściennego. 

- zamocowanie płyt termoizolacyjnych: szczelność i spójność z podłożem 

- wykonanie termoizolacji na węgarkach okiennych i w miejscach podokienników 

- wykonanie warstwy zbrojonej, 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej, 

- wykonanie obróbek blacharskich. 

Poszczególne fazy robót zanikających  powinny  być odebrane przez  kierownika  budowy   

i inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót 

ocieplających łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać końcowego odbioru robót  

i sporządzić protokół odbioru. 

Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 

- równość powierzchni - według wymagań normowych, jak dla III kat. tynków 

zewnętrznych, 

- jednolitość faktury, 
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- jednolitość koloru, 

- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność  

z dokumentacją, 

- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 

Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków 

oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót 

zobowiązany jest do ich usunięcia. 

Po zakończeniu wszystkich robót należy wykonać ostateczną kontrolę poprawności 

wykonania ocieplenia ścian za pomocą badań termowizyjnych. 

 

1.10 Kontrola jakości robót 

1.10.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

1.10.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 

zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 

koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu 

budowy. 

1.10.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WT oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  

 

1.11 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
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1.12 Odbiór robót 

W czasie prowadzenia robót ocieplających należy dokonywać częściowych odbiorów (robót 

zanikających), obejmujących następujące etapy: 

- przygotowanie powierzchni ścian, 

- przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt styropianowych, 

- wykonanie warstwy podkładowej na styropianie z siatką zbrojącą, 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej, 

- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień. 

Ostateczny odbiór powinien być dokonany przy udziale w/w osób. 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych 

prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół 

odbioru.  

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru 

powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót. 

1.13 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie  

z ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  

i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
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-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

1.14 Przepisy związane 

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczenia.  

2.PN-99/B-20130; Płyty styropianowe (PS-E)  

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego ITB, Warszawa, 1999  

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-02.00 – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień 

CPV 45421100-5 

 

 

2 Wymiana stolarki okienne i drzwiowej 

2.1 Wstęp 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 

Przyjęta technologia polega na usunięciu wskazanej starej solarki i wyminie na nową. 

2.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót. 

2.3 Zakres robót objętych SST 

 demontaż wskazanych starych okien , drzwi i parapetów zewnętrznych 

 montaż okien i drzwi 

 montaż parapetów zewnętrznych 

 obróbka ościeży okiennych i drzwiowych 

 wywóz materiałów z rozbiórki., 

 

2.4 Opis warunków i wykonania robót 

 Podział okna i sposób otwierania wg rysunków elewacji 

 Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów 

okiennych po powiadomieniu i w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego 

WYMIARY PRZED DLA KAZDEGO OKAN I DRZWI POBRAĆ W NATURZE 
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 Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. 

Kontrola postępu prac będzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania. 

 Wymienione wyżej parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej lub 

niezależnych badań laboratoryjnych (należy dołączyć ich wyniki do oferty oraz 

zaznaczyć strony, na których występują w/w parametry) 

2.5 Nadzór techniczny 

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 

pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór 

prowadzony przez wykonawcę i inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik 

budowy,  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.6 Materiał 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

 Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do 

stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną 

 Wszystkie okna winny być wykonane w kolorze białym z minimum 5 komorowych 

profili z pcv i kształtowników stalowych ocynkowanych zapewniających sztywność ram 

okiennych, posiadać okucia obwiedniowe z mikrowentylacją oraz system 

odprowadzający wodę z ościeżnicy i zakończenie otworu odpływowego noskiem 

zewnętrznym 

 Okna winny być wyposażone w okucia metalowe rozwierno - uchylne  

i rozwierne, i posiadać stopniowy uchył 

 We wszystkich drzwiach ze szkleniem należy zastosować szkło bezpieczne 

 Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  

w kolorze białym 

 Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa 

przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) większa niż U
=
0,8 W/(m

2
 K) U-W 0,8 W/(m

2
 K) z 

tzw. ciepłą ramką 

 Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją 

powłoką cynkową, co najmniej 275g/m
2
 

 Zawiasy z możliwością regulacji 
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 Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą  

w ilości 1201 na h i 1 m
2
 przy różnicy ciśnień ^p> 150Pa 

 Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw 32dB 

 Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 

 Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niż 5 lat 

 Drzwi do kotłowni w klasie ogniowej z atestem EI-60 

2.7 Sprzęt 

Układanie papy mocowanych mechanicznie wymaga zastosowania następujących urządzeń: 

2.8 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST-00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 0.10. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt(transport) 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu  

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.9 Kontrola jakości robót 

2.9.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

 jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 

 zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

 wodoszczelność przegród 

 badania okuć 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej  niż  3  mm  na całej  długości elementów ościeżnicy.  
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Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 

niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej 

jakości. Kontrola jakości  polega  na  sprawdzeniu,   czy  dostarczone  materiały  posiadają 

wymagane  atesty.  Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z 

postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być 

przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi 

producentów okien i drzwi 

Wykonanie końcowej kontroli należy wykonać zgodnie z normą PN-80/B-10240  

i zaleceniami producentów ITB i producentów materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

2.9.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 

zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 

koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu 

budowy. 

2.9.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WT oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  
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2.10 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

2.11 Odbiór robót 

Kontrola wykonanych prac obejmuje: 

- Ustawienie okna - sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. 

- Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu  

i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez 

zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych 

prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół 

odbioru.  

 

2.12 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie  

z ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  

i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
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-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

2.13 Przepisy związane 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania 

okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji 

B-1/PR-5/85 

Instrukcje producentów stolarki drewnianej 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i 

poddaszy 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 

PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 

PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 

PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 

PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-03.00 – DOCIEPLENIE STROPODACHU 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień 

- roboty izolacyjne   CPV 4500000-1 

- klasa    CPV 45321000-3 

- izolacja cieplna  CPV 45410000-4 

 

3 Docieplenie stropodachu 

3.1 Wstęp 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

docieplenia stropodachu nie wentylowanego 

Przyjęta technologia polega na ułożeniu warstwy dociepleniowej na istniejącym pokryciu 

dachowym wraz z wykonaniem nowej warstwy hydroizolacji. 

3.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót. 

3.3 Zakres robót objętych SST 

Przy wykonywaniu docieplenia stropodachu metodą „lekką-mokrą”, prace powinny zostać 

wykonane według następującej kolejności: 

 prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 

rusztowań), 

 zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, instalacji odgromowej kabli, 

anten, itp.; 

 przemurowanie od poziomu stropodachu i nadbudowa kominów o wys. 

docieplenia 15 cm wraz z nowymi czaprakami kominowymi. 

 sprawdzenie uzupełnienie, naprawienie i przygotowanie powierzchni z papy 

która znajduje się na stropodachu, 

 przygotowanie płyt styropapy, 

 oczyszczenie i wysuszenie podłoża, 
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 przygotowanie masy klejącej, 

 przyklejenie płyt styropapy, 

 oczyszczenie i wysuszenie podłoża na ułożonej styropapie, 

 zagruntowanie podłoża, 

 montaż łączników stalowych 

 ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na styropapie zgodnie  

z zaleceniem producenta 

 wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, kołnierzy wokół kominów  

i wentylacji oraz montaż instalacji odgromowej, 

 wykonanie pozostałych prac – założenie uszczelnień kitem trwale plastycznym 

(silikon, kit KEP), malowania, 

 demontaż rusztowań. 

3.4 Opis warunków i wykonania robót 

Ogólne warunki dla wykonywania ocieplenia stropodachów 

Warunki ogólne wykonywania ocieplenia i pokrycia papą dachu muszą być zgodne  

z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów wybranych przez wykonawcę  

do realizacji zadania. Jednak muszą spełnić następując wymagania określone do realizacji 

zadania: 

 nie można wykonywać prac w temperaturze powietrza poniżej 5 st. C 

 występowanie rosy, deszczu lub śniegu 

 występowanie wiatru uniemożliwiającego wykonywanie prac na dachu 

 układanie materiałów na mokre podłoże 

W razie konieczności wykonywania pokryć w warunkach niekorzystnych należy zastosować 

środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego oddziaływania na jakość i trwałość 

wykonywanych prac. 

3.4.1 Demontaż istniejących obróbek blacharskich, demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej 

Istniejącą obróbkę z blachy; rynny oraz obróbki blacharskie pasa nadrynnowego  

i ogniomurów oraz instalację odgromową należy zdemontować, przetransportować  

na wskazane przez dyrektora szkoły miejsce i przekazać do dyspozycji szkoły. Podczas 

wykonywania prac demontażowych należy przestrzegać właściwych wymogów BHP. 

3.4.2 Przygotowanie podłoża do przyklejenia płyt termoizolacyjnych 

Przed przystąpieniem do prac dociepieniowych należy dokonać oceny istniejącego pokrycia 

przez wykonanie odkrywek warstw pokrycia dachowego z różnych miejsc dachu oraz 

poddaniu ich analizie. Należy stwierdzić spójność warstw pokrycia oraz wilgotność starych 

warstw pokrycia w celu podjęcia ostatecznej decyzji zakresu prac związanych  

z przygotowaniem podłoża. 
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Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od przecięcia pęcherzy i wysuszenia przestrzeni 

zawilgoconych. Następnie stare podłoże należy wyczyścić 1 wyrównać oraz zagruntować 

masą. asfaltowo-kauczukową (np, Dysperbit, Cyklolep R lub Icopal Water Primer)  

w rozcieńczeniu 1:1. Gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podłoża i usunięcie kurzu i pyłu 

oraz zapewnienie szczelności warstwy podkładowej - stworzenie paroizolacji.  

Po zagruntowaniu podłoże musi dobrze wyschnąć tworząc jednolitą powłokę. Przy dalszych 

pracach należy zwrócić uwagę by nie zniszczyć paraizolacji na skutek nieostrożnego 

poruszania się po dachu. Jeżeli zajdzie konieczność należy zwiększyć siłę wiązania warstwy 

starego podłoża przez zastosowanie łączników stalowych. Podłoże musi zapewnić 

przeniesienie obciążeń w czasie wykonywania robót oraz obciążeń eksploatacyjnych. 

Wymagana jest równość podłoża. Konieczne jest aby styki podłoża z elementami 

wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone klinami. 

Istniejące dylatacje należy dokładnie skontrolować, brakujące masy uszczelniające uzupełnić, 

skorodowane wymienić. 

3.4.3 Ułożenie płyt termoizolacyjnych 

Przed przystąpieniem do układania płyt termoizolacyjnych należy sprawdzić prawidłowość 

spadków oraz wykonać wszystkie prace tynkarskie, montaż wywietrzników, masztów 

antenowych. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć płyty termoizolacyjne z styropapy / 

płyty styropianowe EPS 100 / grubości 20 cm, w sposób zapewniający ciągłość izolacji 

termicznej. Izolację termiczną przymocować na klej bitumiczny. 

3.4.4 Montaż łączników 

Przed przystąpieniem do wykonywania właściwej warstwy pokryciowej należy zamocować 

ułożone płyty z wełny mineralnej przez kołkowanie systemowymi łącznikami teleskopowymi 

do istniejącej konstrukcji dachu. Łączniki mechaniczne należy rozmieścić równomiernie 

wzdłuż zakładu papy. Ilość i rozmieszczenie łączników należy ustalać w oparciu o informacje 

zawarte w projekcie oraz kartach technicznych i aprobatach producentów systemów 

dociepleń dachowych. W przypadku nieznajomości podłoża należy wykonać w obecności 

inspektora nadzoru próby nośności połączenia. 

3.4.5 Ułożenia papy podkładowej i wierzchniego krycia 

Zadaniem pokrycia z pap jest zapewnienie szczelności dachu, odprowadzenie wody do miejsc 

odbioru oraz należyta odporność na warunki atmosferyczne. 

Po ułożeniu warstwy dociepleniowej należy wykonać nowe pokrycie papowe w układzie: ix 

papa podkładowa na osnowie z welonu poliestrowego modyfikowaną SBS. Zakłady boczne o 

szerokości 10 cm zgrzać tak aby w spoinie wystąpił wypływ bitumiczny o szerokości 0,5 cm 

do 1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokość 12-15 cm po uprzednim przetopieniu 

powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Warstwa wierzchnia lx papa termozgrzewalna 

wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z welonu poliestrowego. Papę 

wierzchniego krycia należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. Zakłady 
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boczne i czołowej zgrzać wg zaleceń producentów papy termozgrzewalnej. Jeżeli producent 

nie określił ww warunków, zakład boczny przyjąć minimum 8 cm, zakład czołowy przyjąć 

minimum 15 cm. Należy zapewnić aby spoiny w każdej z warstw były przesunięte względem 

siebie o co najmniej 20 cm. Po ułożeniu warstwy papy podkładowej należy zamontować 

uchwyty podtrzymujące rynny oraz obróbki blacharskie (z blachy ocynkowanej) pasa 

rynnowego oraz obróbki kominów dymowych i wentylacyjnych. Obróbki wyprowadzić  

na wysokość minimum 20 cm ponad poziom połaci dachowej. 

Pokrycie powinno być dylatowane w tych samych miejscach w których wykonano dylatację 

konstrukcji budynku za pomocą blachy ocynk zgodnie z normą PN-61/B-10245 lub  

za pomocą aktualnych rozwiązań systemowych proponowanych przez producentów pokryć 

dachowych. 

Nie należy stosować pap asfaltowych wierzchniego krycia na welonie szklanym. 

3.4.6 Wykonanie szczegółów i montaż nowych obróbek blacharskich 

Obróbki blacharskie attyk powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 30 mm i powinny 

być wykonane w taki sposób, aby  zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. 

Obróbki ogniomurów: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm lub 0,6 mm. 

Obróbka pasa rynnowego: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55mm lub 0,6 mm. 

3.4.7 Mocowanie rynien i rur spustowych 

Przed zamocowaniem rynien należy wykonać obróbki blacharskie pas podrynnowy  

i nadrynnowy. 

Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować blachowkrętami. 

Odległość uchwytów powinna wynosić 50 cm. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 

wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najniższym położeniu rynny powinien być usytuowany 

o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna przekraczać 20 m, licząc 

odległości pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi. 

Układanie rur spustowych. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur 

większej niż 1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na długości 2m nie 

powinno być większe niż 3mm. 
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Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur 

spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze w końcach rur  

i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane  

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie 

cementowej w gniazdach wykutych w ścianie.  

3.5 Nadzór techniczny 

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 

pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór 

prowadzony przez wykonawcę i inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik 

budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.6 Materiał 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

 Docieplenie stropodachu styropapą / płyty styropianowe EPS 100 / grubości 15 cm, 

laminowaną obustronnie papą podkładową na welonie szklanym P/64/1200. 

- Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm): 1000/1000/150. 

- Gęstość pozorna (kg/m³):20. 

- Współczynnik przewodzenia ciepła ג [W/(mK)]: 0.031 

- Chłonność  wody po 24h[%] : 0.27 

- Temperatura użytkowania [°C] : do +80 

- Palność: samogasnące 

- Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kPa]:powyżej 300 

- Mocowanie do podłoża: klejem elastomerobitumicznym, klejami 

poliuretanowymi, łącznikami mechanicznymi. 

 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa  

i podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93 

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego 

krycia np. typu  POLBIT  PYE 250 S50 SBS grub. od 5.2 mm do grub. 5.7 mm 

lecz o parametrach nie gorszych. 

 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

- Wymagania wg PN-B-24625:1998 

 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

- Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

 Blacha stalowa ocynkowana biała-grub. 0.55÷0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245,  

PN-EN 10203:1998] 

Aprobaty techniczne oraz normy dotyczące spełnienia wymagań dla materiałów: 
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- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z pap i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 

- PN-B-27621 Papy asfaltowe na włókninie przeszywanej 

- PN-EN 1107:200l cześć 1 i część 2: Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów, określenie stabilności wymiarów 

- PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów, określenie stabilności kształtu 

- PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów, określenie giętkości 

- PN-EN 1110:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów, określenie odporności na spływanie w podwyższonej 

temperaturze 

- PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych 

- PN-EN 1844:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - określenie odporności na ozon 

- PN-EN 1844:2002 i 2003 -część 1 i 2  :2002 Elastyczne wyroby wodochronne - 

określenie długości, szerokości i prostolinijności 

- oraz normy: PN-EN 1849-1: 2002, PN-EN 1849-2: 2004, PN-EN 1850-1:2002, PN-

EN 1850-2:2004, PN-EN 1928:2002, 

- Instalacja odgromowa zgodnie z normą PN-IEC-61024-1:2001 

- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych PN-86/E - 05003/01 

Właściwości papy termozgrzewalnej: 

O właściwościach użytkowych pap decyduje giętkość, odporność na działanie niskiej  

i wysokiej temperatury, przesiąkliwość, siła zrywająca przy rozciąganiu (wzdłuż i w poprzek 

pasma) oraz wydłużenie względne przy zerwaniu. Według danych Instytutu Techniki 

Budowlanej, minimalne wartości sił zrywających przy rozciąganiu dla papy 

termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej wynoszą: wzdłuż pasma - 800 N,  

w poprzek - 600 N, diagonalnie - 600 N; minimalne wydłużenie względne przy zerwaniu 

powinno wynosić powyżej 40%. Papy termozgrzewalne zbrojone osnowami z włókien 

szklanych lub włókniny poliestrowej. Włókna szklane mają 2-procentową wydłużalność przy 

zerwaniu. Przekrycie dachu dla budynków klasy odporności ogniowej B musi spełniać 

warunki szczelności ogniowej E30. 

Wymagania podsumowanie: 

- dopuszczalna grubość minimalna 5,2 mm dla papy wierzchniego krycia i 4.0  mm dla 

papy podkładowej 

- gramatura osnowy minimum 180 g/m2 

- maksymalna siła rozciągająca wzdłużne/ poprzeczne 800/600 N/5cm 

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 40/40% 

- łamliwość przy temperaturze -30 st.C 

- odporność na spływanie przy temperaturze 100 st. C 

- stabilność wymiarowa 0,3 % 
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3.7 Sprzęt 

Układanie papy mocowanych mechanicznie wymaga zastosowania następujących urządzeń: 

- aparat do zgrzewania zakładów na rozgrzewane powietrze 

- palniki gazowe jednodyszowe 

- wałki dociskowe 

- szpachelka i nóż do cięcia papy 

- młotowiertarka. 

3.8 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST-00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 0.10. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt(transport) 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu  

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.9 Kontrola jakości robót 

3.9.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonanie końcowej kontroli należy wykonać zgodnie z normą PN-80/B-10240  

i zaleceniami producentów ITB i producentów materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

3.9.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 

zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 

koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu 

budowy. 
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3.9.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WT oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  

3.10 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

3.11 Odbiór robót 

Kontrola wykonanych prac obejmuje: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

- Sprawdzenie podłoża 

- Sprawdzenie izolacji termicznej 

- Sprawdzenie izolacji przeciwwilogociowej 

- Sprawdzenie materiałów 

Szczególnie należy skontrolować: 

- odbiór przygotowanego do mocowanie wełny mineralnej podłoża: szczelność 

pokrycia,  nośność podłoża, czy podłoże jest wystarczająco suche, spadki. 

Nie dopuszcza się odbioru podłoża zawilgoconego i nieszczelnego kontrolę izolacji 

termicznej: 

- kontrola obejmuje dokładność (szczelność ułożenia płyt z wełny mineralnej) 

wykonanej izolacji termicznej, grubość izolacji oraz szczegóły połączenia  

z kominami, ścianami attykowymi, korytek dachowych, wpustu dachowego.  

- należy skontrolować również powierzchnię do ułożenia papy podkładowej i spadków 

- kontrola ułożenia papy podkładowej: sprawdzenie spadków, zakładów zwłaszcza  

w miejscach naroży 

- kontrola łączników kotwiących materiał termoizolacyjny do podłoża 

Kontrola poprawności ułożenia papy wierzchniego krycia, która obejmuje również końcową 

kontrolę wykonania termomodernizacji dachu. Obejmuje: 

- sprawdzenie równości pokrycia dachowego 

- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności 

- sprawdzenie wykonania połączeń w miejscach otworów i połączeń z kominami  

i ścianami attykowymi. 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
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prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych 

prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół 

odbioru.  

3.12 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie  

z ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  

i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

3.13 Przepisy związane 

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczenia.  

2.PN-99/B-20130; Płyty styropianowe (PS-E)  

3.Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-01.00 – DOCIEPLENIE STROPU OSATNIEJ KONDYGNACJI 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień 

- roboty izolacyjne   CPV 4500000-1 

- klasa    CPV 45321000-3 

- izolacja cieplna  CPV 45410000-4 

 

4 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji 

4.1 Wstęp 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją. 

Przyjęta technologia polega na ułożeniu warstwy dociepleniowej wełny mineralnej na 

istniejącym stropie ostatniej kondygnacji oraz odtworzenie poszycia dachu poprzez 

wykonaniem nowej warstwy hydroizolacji z papy termozgrzewalnej na nowym deskowaniu 

pełnym po uprzednim demontażu istniejącego poszycia. 

4.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót. 

4.3 Zakres robót objętych SST 

Przy wykonywaniu docieplenia stropodachu metodą „lekką-mokrą”, prace powinny zostać 

wykonane według następującej kolejności: 

 prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 

rusztowań), 

 zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, instalacji odgromowej kabli, 

anten, itp.; 

 rozebranie i odbudowa kominów  wraz z wykonaniem czapek kominowych. 

 sprawdzenie uzupełnienie, naprawienie i przygotowanie powierzchni stropu 

 przygotowanie płyt wełny mineralnej 

 oczyszczenie i wysuszenie podłoża, 

 ułożenie membrany paroprzepuszczlnej 
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 ułożenie płyt wełny mineralnej, 

 wykonanie dekowania pełnego 

 ułożenie jednej 2 warstwy papy termozgrzewalnej na dachu zgodnie  

z zaleceniem producenta 

 wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, kołnierzy wokół kominów  

i wentylacji oraz montaż instalacji odgromowej, 

 wykonanie pozostałych prac – założenie uszczelnień kitem trwale plastycznym 

(silikon, kit KEP), malowania, 

 demontaż rusztowań. 

4.4 Opis warunków i wykonania robót 

Ogólne warunki dla wykonywania ocieplenia stropu 

Warunki ogólne wykonywania ocieplenia i pokrycia papą dachu muszą być zgodne  

z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów wybranych przez wykonawcę  

do realizacji zadania. Jednak muszą spełnić następując wymagania określone do realizacji 

zadania: 

 nie można wykonywać prac w temperaturze powietrza poniżej 5 st. C 

 występowanie rosy, deszczu lub śniegu 

 występowanie wiatru uniemożliwiającego wykonywanie prac na dachu 

 układanie materiałów na mokre podłoże 

W razie konieczności wykonywania pokryć w warunkach niekorzystnych należy zastosować 

środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego oddziaływania na jakość i trwałość 

wykonywanych prac. 

4.4.1 Demontaż istniejących obróbek blacharskich, demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej 

Istniejącą obróbkę z blachy; rynny oraz obróbki blacharskie pasa nadrynnowego  

i ogniomurów oraz instalację odgromową należy zdemontować, przetransportować  

na wskazane przez dyrektora szkoły miejsce i przekazać do dyspozycji szkoły. Podczas 

wykonywania prac demontażowych należy przestrzegać właściwych wymogów BHP. 

4.4.2 Przygotowanie podłoża do ułożenia płyt termoizolacyjnych 

Przed przystąpieniem do prac dociepieniowych należy dokonać oceny istniejącego pokrycia 

przez wykonanie odkrywek warstw pokrycia dachowego z różnych miejsc dachu oraz 

poddaniu ich analizie. Należy stwierdzić spójność warstw pokrycia oraz wilgotność starych 

warstw pokrycia w celu podjęcia ostatecznej decyzji zakresu prac związanych  

z przygotowaniem podłoża. 
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4.4.3 Ułożenie płyt termoizolacyjnych 

Przed przystąpieniem do układania płyt termoizolacyjnych należy sprawdzić prawidłowość 

spadków oraz wykonać wszystkie prace tynkarskie, montaż wywietrzników, masztów 

antenowych. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć płyty termoizolacyjne zwełny 

minerlanej grubości 15 cm, w sposób zapewniający ciągłość izolacji termicznej. 

4.4.4 Montaż deskowania 

Przed przystąpieniem do wykonywania właściwej warstwy pokryciowej należy zamocować 

deskowanie pełne (deski sosnowe gr. 30 mm lub płyta OSB gr. 30 mm) mocowane do 

istniejącej konstrukcji dachu. 

4.4.5 Ułożenia papy podkładowej i wierzchniego krycia 

Zadaniem pokrycia z pap jest zapewnienie szczelności dachu, odprowadzenie wody do miejsc 

odbioru oraz należyta odporność na warunki atmosferyczne. 

Po ułożeniu deskowania należy wykonać nowe pokrycie papowe w układzie: ix papa 

podkładowa na osnowie z welonu poliestrowego modyfikowaną SBS. Zakłady boczne o 

szerokości 10 cm zgrzać tak aby w spoinie wystąpił wypływ bitumiczny o szerokości 0,5 cm 

do 1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokość 12-15 cm po uprzednim przetopieniu 

powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Warstwa wierzchnia lx papa termozgrzewalna 

wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z welonu poliestrowego. Papę 

wierzchniego krycia należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. Zakłady 

boczne i czołowej zgrzać wg zaleceń producentów papy termozgrzewalnej. Jeżeli producent 

nie określił ww warunków, zakład boczny przyjąć minimum 8 cm, zakład czołowy przyjąć 

minimum 15 cm. Należy zapewnić aby spoiny w każdej z warstw były przesunięte względem 

siebie o co najmniej 20 cm. Po ułożeniu warstwy papy podkładowej należy zamontować 

uchwyty podtrzymujące rynny oraz obróbki blacharskie (z blachy ocynkowanej) pasa 

rynnowego oraz obróbki kominów dymowych i wentylacyjnych. Obróbki wyprowadzić  

na wysokość minimum 20 cm ponad poziom połaci dachowej. 

Pokrycie powinno być dylatowane w tych samych miejscach w których wykonano dylatację 

konstrukcji budynku za pomocą blachy ocynk zgodnie z normą PN-61/B-10245 lub  

za pomocą aktualnych rozwiązań systemowych proponowanych przez producentów pokryć 

dachowych. 

Nie należy stosować pap asfaltowych wierzchniego krycia na welonie szklanym. 

4.4.6 Wykonanie szczegółów i montaż nowych obróbek blacharskich 

Obróbki blacharskie attyk powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 30 mm i powinny 

być wykonane w taki sposób, aby  zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. 

Obróbki ogniomurów: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm lub 0,6 mm. 
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Obróbka pasa rynnowego: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55mm lub 0,6 mm. 

4.4.7 Mocowanie rynien i rur spustowych 

Przed zamocowaniem rynien należy wykonać obróbki blacharskie pas podrynnowy  

i nadrynnowy. 

Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować blachowkrętami. 

Odległość uchwytów powinna wynosić 50 cm. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 

wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najniższym położeniu rynny powinien być usytuowany 

o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna przekraczać 20 m, licząc 

odległości pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi. 

Układanie rur spustowych. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur 

większej niż 1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na długości 2m nie 

powinno być większe niż 3mm. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur 

spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze w końcach rur  

i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane  

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie 

cementowej w gniazdach wykutych w ścianie.  

4.5 Nadzór techniczny 

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 

pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór 

prowadzony przez wykonawcę i inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik 

budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.6 Materiał 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

 Docieplenie dachu wełną mineralną o grubości  15, (o współczynniku min. λ=0,031 

W/m·K), 

- Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm) - 1200/600/150 

- Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS – 1 kg/m2 
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- Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym - zanurzeniu - WL(P) – 5 

kg/m2 

 

 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa  

i podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93 

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego 

krycia np. typu  POLBIT  PYE 250 S50 SBS grub. od 5.2 mm do grub. 5.7 mm 

lecz o parametrach nie gorszych. 

 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

- Wymagania wg PN-B-24625:1998 

 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

- Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

 Blacha stalowa ocynkowana biała-grub. 0.55÷0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245,  

PN-EN 10203:1998] 

Aprobaty techniczne oraz normy dotyczące spełnienia wymagań dla materiałów: 

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z pap i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 

- PN-B-27621 Papy asfaltowe na włókninie przeszywanej 

- PN-EN 1107:200l cześć 1 i część 2: Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów, określenie stabilności wymiarów 

- PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów, określenie stabilności kształtu 

- PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów, określenie giętkości 

- PN-EN 1110:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów, określenie odporności na spływanie w podwyższonej 

temperaturze 

- PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych 

- PN-EN 1844:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - określenie odporności na ozon 

- PN-EN 1844:2002 i 2003 -część 1 i 2  :2002 Elastyczne wyroby wodochronne - 

określenie długości, szerokości i prostolinijności 

- oraz normy: PN-EN 1849-1: 2002, PN-EN 1849-2: 2004, PN-EN 1850-1:2002, PN-

EN 1850-2:2004, PN-EN 1928:2002, 

- Instalacja odgromowa zgodnie z normą PN-IEC-61024-1:2001 

- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych PN-86/E - 05003/01 

Właściwości papy termozgrzewalnej: 
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O właściwościach użytkowych pap decyduje giętkość, odporność na działanie niskiej  

i wysokiej temperatury, przesiąkliwość, siła zrywająca przy rozciąganiu (wzdłuż i w poprzek 

pasma) oraz wydłużenie względne przy zerwaniu. Według danych Instytutu Techniki 

Budowlanej, minimalne wartości sił zrywających przy rozciąganiu dla papy 

termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej wynoszą: wzdłuż pasma - 800 N,  

w poprzek - 600 N, diagonalnie - 600 N; minimalne wydłużenie względne przy zerwaniu 

powinno wynosić powyżej 40%. Papy termozgrzewalne zbrojone osnowami z włókien 

szklanych lub włókniny poliestrowej. Włókna szklane mają 2-procentową wydłużalność przy 

zerwaniu. Przekrycie dachu dla budynków klasy odporności ogniowej B musi spełniać 

warunki szczelności ogniowej E30. 

Wymagania podsumowanie: 

- dopuszczalna grubość minimalna 5,2 mm dla papy wierzchniego krycia i 4.0  mm dla 

papy podkładowej 

- gramatura osnowy minimum 180 g/m2 

- maksymalna siła rozciągająca wzdłużne/ poprzeczne 800/600 N/5cm 

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 40/40% 

- łamliwość przy temperaturze -30 st.C 

- odporność na spływanie przy temperaturze 100 st. C 

- stabilność wymiarowa 0,3 % 

4.7 Sprzęt 

Układanie papy mocowanych mechanicznie wymaga zastosowania następujących urządzeń: 

- aparat do zgrzewania zakładów na rozgrzewane powietrze 

- palniki gazowe jednodyszowe 

- wałki dociskowe 

- szpachelka i nóż do cięcia papy 

- młotowiertarka. 

4.8 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST-00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 0.10. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt(transport) 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu  

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.9 Kontrola jakości robót 

4.9.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonanie końcowej kontroli należy wykonać zgodnie z normą PN-80/B-10240  

i zaleceniami producentów ITB i producentów materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

4.9.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 

zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 

koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu 

budowy. 

4.9.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WT oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  

4.10 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

4.11 Odbiór robót 

Kontrola wykonanych prac obejmuje: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

- Sprawdzenie podłoża 

- Sprawdzenie izolacji termicznej 

- Sprawdzenie izolacji przeciwwilogociowej 

- Sprawdzenie materiałów 

Szczególnie należy skontrolować: 

- odbiór przygotowanego do mocowanie wełny mineralnej podłoża: szczelność 

pokrycia,  nośność podłoża, czy podłoże jest wystarczająco suche, spadki. 
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Nie dopuszcza się odbioru podłoża zawilgoconego i nieszczelnego kontrolę izolacji 

termicznej: 

- kontrola obejmuje dokładność (szczelność ułożenia płyt z wełny mineralnej) 

wykonanej izolacji termicznej, grubość izolacji oraz szczegóły połączenia  

z kominami, ścianami attykowymi, korytek dachowych, wpustu dachowego.  

- należy skontrolować również powierzchnię do ułożenia papy podkładowej i spadków 

- kontrola ułożenia papy podkładowej: sprawdzenie spadków, zakładów zwłaszcza  

w miejscach naroży 

- kontrola łączników kotwiących materiał termoizolacyjny do podłoża 

Kontrola poprawności ułożenia papy wierzchniego krycia, która obejmuje również końcową 

kontrolę wykonania termomodernizacji dachu. Obejmuje: 

- sprawdzenie równości pokrycia dachowego 

- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności 

- sprawdzenie wykonania połączeń w miejscach otworów i połączeń z kominami  

i ścianami attykowymi. 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych 

prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół 

odbioru.  

4.12 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie  

z ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  

i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 
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-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

4.13 Przepisy związane 

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczenia.  

2.PN-99/B-20130; Płyty styropianowe (PS-E)  

3.Instrukcje i certyfikaty producenta 
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